

# 自由通路・橋上駅舎整備 工程表

令和8年3月18日時点

作業内容	令和8年					備考
	3月	4月	5月	6月	7月	
仮囲い	■	■	■	■	■	
基礎工事		■	■			
地下通路埋戻し	■					
橋上駅舎本体工事				■	■	

○自由通路・橋上駅舎進捗状況