自由通路・橋上駅舎整備 工程表

令和8年11月12日時点

作業内容	令和８年		令和９年			備考
	11月	12月	１月	２月	３月	
仮囲い	■	■	■	■	■	
橋上駅舎本体工事	■	■	■	■	■	
西口ｴｽｶﾚｰﾀ工事	■	■	■	■	■	
検査等					■	

〇自由通路・橋上駅舎進捗状況



西口エスカレータ全景