
 

 

 

 

 

 

 

向日市公共施設等個別施設計画 
 

 

 

 

令和 4 年 3 月 

向日市 





 

目 次 

 計画の背景・目的 ............................................................. 1 
 背景 ................................................................................. 1 
 目的 ................................................................................. 1 
 計画期間 ............................................................................. 1 
 計画の位置づけ ....................................................................... 2 
 公共施設の運営状況・活用状況等の実態把握 ..................................... 3 
 対象施設 ............................................................................. 3 
 公共施設の保有量 ..................................................................... 4 
 施設関連経費の推移 ................................................................... 5 
 公共施設の配置状況 ................................................................... 7 
 公共施設の老朽化状況の実態把握 ............................................... 8 
 劣化状況評価 ......................................................................... 8 
 今後の維持・更新コスト............................................................... 11 
 公共施設の老朽化等を踏まえた課題 ..................................................... 12 
 公共施設の改修等の基本的な方針・水準等 ...................................... 13 
 長寿命化の方針 ...................................................................... 13 
 予防保全や点検・評価の方針 ........................................................... 14 
 目標使用年数、改築周期の設定 ......................................................... 14 
 施設整備の水準等 .................................................................... 15 
 実施計画の策定 .............................................................. 16 
 実施方針 ............................................................................ 16 
 実施計画表 .......................................................................... 18 
 個別施設計画の継続的運用方針 ................................................ 22 

 

 

 

  



 

 

 

 

 



 

1 

 

計画の背景・目的 

 

背景 

向日市（以下「本市」という。）の公共施設は、昭和 40 年代後半から 60 年代にかけて多く建築さ

れ、それらの施設が一斉に更新時期を迎えつつあります。一方、少子高齢化や人口減少社会の進行に加

え、社会経済情勢の変化に伴うライフスタイル及び価値観の変化などにより、公共施設に対するニーズ

の複雑多様化が予測されます。今後は、公共施設に求められる規模、役割及び機能の見直しなど公共施

設全般にわたる検証とともに、長期的な需要動向を勘案し、適切に対応する必要があります。 

国においては平成 25 年 11 月に「インフラ長寿命化基本計画」を策定し、地方公共団体においては、

平成 26 年 4 月に公共施設等の総合的かつ計画的な管理を推進するため、「公共施設等総合管理計画」の

策定を要請されており、さらにこの総合管理計画に基づき個別施設ごとの長寿命化計画の策定が求めら

れています。 

 

目的 

本市では、公共施設やインフラ施設における維持管理及び更新等を推進するための計画として向日市

公共施設等総合管理計画 （（平成 29 年 3 月）、以下「総合管理計画」という。）を策定し、限られた財

源の中で、施設を安全・安心に利用できるよう、住民サービスの維持・向上が図れるよう取り組みを進

めているところです。 

本計画は、総合管理計画を踏まえた個別施設計画として、予防保全型の維持管理によって長寿命化を

図り、ライフサイクルコスト縮減を目指すことを、目的とします。 

 

計画期間 

 

令和 4 年度 ～ 令和 28 年度 

 

本計画の計画期間は令和 4年度～令和 28 年度の 25 年間とします。また、施設の老朽化状況等の実態

を継続的に把握し、ＰＤＣＡサイクルによる実行システムを構築した上で、計画を必要に応じて見直す

ものとします。 
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計画の位置づけ 

本計画の位置付けを以下に示します。 
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公共施設の運営状況・活用状況等の実態把握 

対象施設 

本計画の対象施設は、47 施設 55 棟 (延床面積 43,996.51 ㎡)です。 

 
※ 構造のＲＣは鉄筋コンクリート造、Ｓは鉄骨造、Wは木造を指します。 

  

施設分類名 施設名 棟名称
延床面積
（㎡）

建築年度 構造※

観光交流センター 観光交流センター 356.07 R2 S
女性活躍センター 女性活躍センター 384.13 H29 S

西向日コミュニティセンター 西向日コミュニティセンター 199.14 S58 S
寺戸コミュニティセンター 寺戸コミュニティセンター 229.23 S59 S
向日コミュニティセンター 向日コミュニティセンター 199.78 S61 S・一部RC

上植野コミュニティセンター 上植野コミュニティセンター 197.74 S62 S
物集女コミュニティセンター 物集女コミュニティセンター 212.09 H2 S
鶏冠井コミュニティセンター 鶏冠井コミュニティセンター 214.42 H6 S

商工業観光振興センター 商工業観光振興センター 410.25 H28 S
向日市文化財調査事務所 向日市文化財調査事務所 414.05 H元 S

向日文化財収蔵庫 向日文化財収蔵庫 400.79 S38 W
史跡長岡宮跡朝堂院公園 案内所 57.60 H21 RC

国登録有形文化財旧上田家住宅 旧上田家住宅主屋 235.92 S17 W
国登録有形文化財旧上田家住宅 離れ 66.28 S17 W
国登録有形文化財旧上田家住宅 内蔵 15.00 S17 W
国登録有形文化財旧上田家住宅 外蔵 82.10 S17 W

寺戸公民館 寺戸公民館 520.40 S56 RC
物集女公民館 物集女公民館 533.92 S48 RC
森本公民館 森本公民館 462.94 S57 RC

鶏冠井公民館 鶏冠井公民館 413.82 S55 RC
上植野公民館 上植野公民館 567.42 S54 RC

6,173.09 － －
向日市立図書館 向日市立図書館 1,503.43 S58 RC

向日市文化資料館 向日市文化資料館 1,048.89 S58 RC
向日市天文館 向日市天文館 499.86 H4 RC

3,052.18 － －
向日市民体育館 向日市民体育館 6,694.05 S61 RC

向日市健康増進センター 向日市健康増進センター 1,215.97 H14 RC
向日市民温水プール 向日市民温水プール 3,516.88 H5 RC

11,426.90 － －
第1保育所 第1保育所 2,223.53 H15 RC
第5保育所 第5保育所 1,252.90 S46 RC
第6保育所 第6保育所 905.25 S48 RC

4,381.68 － －
向日市福祉会館 向日市福祉会館 2,324.62 H5 RC

老人福祉センター 桜の径 1,107.66 S52 RC
老人福祉センター 琴の橋 984.71 H12 RC

向日市保健センター 向日市保健センター 759.67 S57 RC
5,176.66 － －

向日市役所 本館 2,992.20 R2 RC
向日市役所 別館 1,625.96 S57 S
向日市役所 議会棟 619.38 H8 S
向日市役所 議場棟 514.46 S45 RC
向日市役所 中部防災拠点 270.00 H25 S
向日市役所 風水害対策拠点施設 39.83 H25 S

環境整備員事務所 環境整備員事務所 132.50 R2 W
東部防災センター 東部防災センター 126.79 H元 S
西部防災センター 西部防災センター 181.16 H5 S

消防団第1分団防災センター 消防団第1分団防災センター 95.08 H6 S
消防団第4分団防災センター 消防団第4分団防災センター 74.50 H2 S
消防団第5分団防災センター 消防団第5分団防災センター 74.50 H2 S
消防団第6分団防災センター 消防団第6分団防災センター 88.48 不明 S

北部防災拠点 北部防災拠点 150.00 H26 S
南部防災拠点 南部防災拠点 150.00 H26 S
北山木造住宅 北山木造住宅 144.55 S50 W

7,279.39 － －
北山市営住宅 北山市営住宅 1,031.65 H3 RC

南垣内市営住宅 南垣内市営住宅 1,950.96 H7 RC
2,982.61 － －

上植野浄水揚 上植野浄水揚 1,148.00 S58 RC
物集女西浄水揚 物集女西浄水揚 2,014.00 S44 RC

（旧）物集女東浄水揚 （旧）物集女東浄水揚 362.00 S39 RC
3,524.00 － －

43,996.51 － －合計

小計

小計

健康づくり系施設

小計

行政系施設

公営住宅

上水道施設

小計

小計

市民文化系施設

小計

小計

社会教育系施設

子育て支援施設

保健福祉系施設

小計
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公共施設の保有量 

本市の公共施設の築年別整備状況は、次のとおりです。 

このうち、建築経過年が 30 年以上を経過している公共施設は 34 棟（全対象施設の 62％）、延床面積

2.5 万㎡（全対象施設の 57％）となっています。 

施設の建設数が最も多かったのは昭和 58 年度で、西向日コミュニティセンター、向日市立図書館、

向日市文化資料館及び上植野浄水揚などが建設されていますが、施設の建設面積が最も大きかったのは

昭和 61 年度で、向日市民体育館、向日コミュニティセンターなどが建設されています。 

一方、建築経過年が 10 年未満の公共施設には、令和 2 年度に建設された向日市役所の本館、環境整

備員事務所、平成 29 年度に建設された女性活躍センターなどがあります。 
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築20年以上 43棟（78%） 3.6万㎡（81%）

対象建物

55棟

4.4万㎡

（年度）

築30年以上 34棟（62%） 2.5万㎡（57%）

築30年以上

1.6万㎡(37%)

築40年以上

0.4万㎡(10%)
築20年以上

1万㎡(24%)

築10年以上

0.3万㎡(8%)
築10年未満

0.5万㎡(11%)

築50年以上

0.5万㎡(11%)

築年別整備状況

新耐震基準（昭和57年以降）

39棟（71%） 3.5万㎡（79%）

旧耐震基準（昭和56年以前）

16棟（29%） 0.9万㎡（21%）

市民文化系施設 社会教育系施設 健康づくり系施設 子育て支援施設 保健福祉系施設 行政系施設 公営住宅 上水道施設
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施設関連経費の推移 

本市の公共施設に係るコスト状況についてみると、平成 28 年度以降の施設関連経費（新築工事費を

除く）は、次のとおりです。この 5 ヵ年に係るコストは、年平均で約 4.6 億円となっています。 

 

■合計                                         単位：千円 

 

 

■市民文化系施設                                    単位：千円 

 

 

■社会教育系施設                                    単位：千円 

 

 

■健康づくり系施設                                                             単位：千円 

 

 

■子育て支援施設                                                                      単位：千円 

 

  

H28
(2016)

H29
(2017)

H30
(2018)

R1
(2019)

R2
(2020)

年平均

工事請負費 142,044 39,194 153,925 138,549 421,268 178,996
修繕費 27,735 29,037 38,220 34,115 41,821 34,186
業務委託料
保守管理委託料

58,271 63,890 83,135 68,324 87,102 72,144

光熱水費 178,592 183,718 178,384 176,365 172,917 177,995
合計 406,642 315,839 453,665 417,353 723,107 463,321

H28
(2016)

H29
(2017)

H30
(2018)

R1
(2019)

R2
(2020)

年平均

工事請負費 189 4,676 10,541 330 298,122 62,772
修繕費 1,485 1,714 2,959 3,436 4,207 2,760
業務委託料
保守管理委託料

1,548 4,316 13,536 3,675 7,403 6,096

光熱水費 6,992 7,865 8,404 8,500 8,265 8,005
合計 10,215 18,571 35,440 15,941 317,997 79,633

H28
(2016)

H29
(2017)

H30
(2018)

R1
(2019)

R2
(2020)

年平均

工事請負費 0 778 3,532 11,372 0 3,136
修繕費 1,241 2,263 2,050 6,262 2,500 2,863
業務委託料
保守管理委託料

5,039 4,655 4,956 4,641 4,437 4,745

光熱水費 6,628 7,387 7,268 6,372 5,258 6,582
合計 12,907 15,083 17,806 28,646 12,195 17,327

H28
(2016)

H29
(2017)

H30
(2018)

R1
(2019)

R2
(2020)

年平均

工事請負費 0 5,322 0 3,575 7,200 3,219
修繕費 8,756 11,715 14,783 11,711 13,426 12,078
業務委託料
保守管理委託料

29,177 30,404 31,088 31,629 30,133 30,486

光熱水費 53,930 56,098 55,568 55,535 47,840 53,794
合計 91,864 103,538 101,439 102,449 98,598 99,578

H28
(2016)

H29
(2017)

H30
(2018)

R1
(2019)

R2
(2020)

年平均

工事請負費 1,317 1,418 0 8,938 3,190 2,973
修繕費 4,346 3,558 4,050 3,752 3,280 3,797
業務委託料
保守管理委託料

2,102 2,944 2,688 2,658 3,199 2,718

光熱水費 19,465 19,165 18,509 18,685 18,056 18,776
合計 27,229 27,086 25,248 34,034 27,725 28,264
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■保健福祉系施設                                                                      単位：千円 

 

 

■行政系施設                                                                        単位：千円 

 

 

■公営住宅                                                                         単位：千円 

 

 

■上水道施設                                                                        単位：千円 

 

 

 

  

H28
(2016)

H29
(2017)

H30
(2018)

R1
(2019)

R2
(2020)

年平均

工事請負費 0 0 0 1,320 0 264
修繕費 5,076 3,746 6,426 2,489 14,132 6,374
業務委託料
保守管理委託料

7,925 7,828 7,428 7,456 6,967 7,521

光熱水費 15,322 16,333 16,393 15,118 11,617 14,957
合計 28,323 27,907 30,247 26,382 32,716 29,115

H28
(2016)

H29
(2017)

H30
(2018)

R1
(2019)

R2
(2020)

年平均

工事請負費 0 0 139,852 15,334 112,757 53,589
修繕費 3,605 3,813 4,247 2,426 2,191 3,256
業務委託料
保守管理委託料

10,853 12,671 22,287 17,205 33,882 19,380

光熱水費 17,729 19,795 15,856 15,414 15,780 16,915
合計 32,188 36,278 182,243 50,379 164,610 93,140

H28
(2016)

H29
(2017)

H30
(2018)

R1
(2019)

R2
(2020)

年平均

工事請負費 0 0 0 0 0 0
修繕費 2,287 1,540 3,347 3,515 1,599 2,458
業務委託料
保守管理委託料

219 178 178 188 173 187

光熱水費 0 0 0 0 0 0
合計 2,506 1,718 3,525 3,703 1,772 2,645

H28
(2016)

H29
(2017)

H30
(2018)

R1
(2019)

R2
(2020)

年平均

工事請負費 140,538 27,000 0 97,680 0 53,044
修繕費 939 689 357 524 485 599
業務委託料
保守管理委託料

1,407 894 973 872 907 1,011

光熱水費 58,526 57,074 56,386 56,741 66,101 58,966
合計 201,410 85,657 57,717 155,818 67,493 113,619
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公共施設の配置状況 

本市の公共施設の配置は次のとおりです。 
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公共施設の老朽化状況の実態把握  

劣化状況評価 

劣化状況評価は、本計画の対象施設に対し、「構造躯体の健全性」と「構造躯体以外の健全性」の２

つに分けて把握・評価します。 

 

(ア) 劣化状況評価の流れ 

本計画の対象施設について、現地調査に着手する前に各施設の既存資料の収集や施設の基本的な情報

と状況を整理・把握したうえで、劣化状況調査を実施しました。 

次に劣化状況調査の作業フローを示します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④ 劣化状況調査 

・劣化調査の実施（建築技術者による現地調査） 

・劣化調査報告【劣化状況調査票】【調査結果表】【関係写真】 

⑤ 劣化状況調査の評価基準（Ａ～Ｄ の４段階評価） 

・屋根・屋上、外壁、内部仕上げ（現地にて目視による確認を行い評価） 

・電気設備、機械設備（部位の全面的な改修年から経過年数を基本に評価） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑥ 建物健全度の算出 

・各建物の部位について劣化状況を４段階で評価した結果、100 点満点で数値化 
 

① 事前調査（施設基本情報を把握するための既存資料調査） 

 ・対象施設の用途、規模（階数・面積）、構造や建築年度の調査 

 ・耐震診断実施状況及び設計書などからの必要情報の調査 

・設計及び工事図面などから平面・仕様・設置設備内容等の把握をするとともに、 

調査図面の作成 

 ・保守点検状況の確認 

・過去の修繕履歴の確認 

② 事前調査（劣化状況評価票に関するデータの入力） 

 ・収集した資料を基に、計画及び調査に必要となるデータの整理を行う 

③ 事前調査（現地調査の事前準備） 

 ・劣化状況の現地確認のため配置図･平面図・立面図、点検機材の準備 

 ・各施設管理者との工程の調整 
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(イ) 構造躯体の健全性 

構造躯体の健全性は、建物の建築年度から耐震安全性を把握し、構造躯体の健全性について判定しま

す。新耐震基準※は「長寿命」と判定します。旧耐震基準※のうち、S造・W造は概ね築年数が 40 年以

上で劣化状況が著しい場合は、「改築」と判定します。 

 
※耐震基準 昭和 56 年６月に建築基準法が改正されています。ここでは耐震基準を昭和 56 年度以前の建物を「旧耐震」、昭和

57 年度以降の建物を「新耐震」に分類します。 

※消防第 6分団消防センターについては、建築年度が不明の為、用途、構造、劣化度が同じである消防第 4分団・消防第 5分

団防災センターと、同じ建築年度と仮定して評価しています。  

基準 診断 補強 調査年度
圧縮強度

(N/㎜2)
試算上の区分

観光交流センター 観光交流センター S 2 356.07 1 新 － － － － 長寿命化

女性活躍センター 女性活躍センター S 3 384.13 4 新 － － － － 長寿命化

西向日コミュニティセンター 西向日コミュニティセンター S 2 199.14 38 新 － － － － 長寿命化

寺戸コミュニティセンター 寺戸コミュニティセンター S 2 229.23 37 新 － － － － 長寿命化

向日コミュニティセンター 向日コミュニティセンター S・一部RC 2 199.78 35 新 － － － － 長寿命化

上植野コミュニティセンター 上植野コミュニティセンター S 2 197.74 34 新 － － － － 長寿命化

物集女コミュニティセンター 物集女コミュニティセンター S 2 212.09 31 新 － － － － 長寿命化

鶏冠井コミュニティセンター 鶏冠井コミュニティセンター S 2 214.42 27 新 － － － － 長寿命化

商工業観光振興センター 商工業観光振興センター S 3 410.25 5 新 － － － － 長寿命化

向日市文化財調査事務所 向日市文化財調査事務所 S 2 414.05 32 新 － － － － 長寿命化

向日文化財収蔵庫 向日文化財収蔵庫 W 1 400.79 58 旧 － － － － 改築

史跡長岡宮跡朝堂院公園 案内所 RC 1 57.60 12 新 － － － － 長寿命化

国登録有形文化財旧上田家住宅 旧上田家住宅主屋 W 1 235.92 79 旧 － － － － 長寿命化

国登録有形文化財旧上田家住宅 離れ W 2 66.28 79 旧 － － － － 長寿命化

国登録有形文化財旧上田家住宅 内蔵 W 2 15.00 79 旧 － － － － 長寿命化

国登録有形文化財旧上田家住宅 外蔵 W 2 82.10 79 旧 － － － － 長寿命化

寺戸公民館 寺戸公民館 RC 2 520.40 40 新 － － － － 長寿命化

物集女公民館 物集女公民館 RC 2 533.92 48 旧 － － － － 長寿命化

森本公民館 森本公民館 RC 2 462.94 39 新 － － － － 長寿命化

鶏冠井公民館 鶏冠井公民館 RC 2 413.82 41 旧 － － － － 長寿命化

上植野公民館 上植野公民館 RC 2 567.42 42 旧 － － － － 長寿命化

向日市立図書館 向日市立図書館 RC 2 1503.43 38 新 － － － － 長寿命化

向日市文化資料館 向日市文化資料館 RC 2 1048.89 38 新 － － － － 長寿命化

向日市天文館 向日市天文館 RC 2 499.86 29 新 － － － － 長寿命化

向日市民体育館 向日市民体育館 RC 2 6694.05 35 新 － － － － 長寿命化

向日市健康増進センター 向日市健康増進センター RC 2 1215.97 19 新 － － － － 長寿命化

向日市民温水プール 向日市民温水プール RC 2 3516.88 28 新 － － － － 長寿命化

第1保育所 第1保育所 RC 2 2223.53 18 新 － － － － 長寿命化

第5保育所 第5保育所 RC 2 1252.90 50 旧 － － － － 長寿命化

第6保育所 第6保育所 RC 1 905.25 48 旧 － － － － 長寿命化

向日市福祉会館 向日市福祉会館 RC 3 2324.62 28 新 － － － － 長寿命化

老人福祉センター 桜の径 RC 1 1107.66 44 旧 － － － － 長寿命化

老人福祉センター 琴の橋 RC 3 984.71 21 新 － － － － 長寿命化

向日市保健センター 向日市保健センター RC 2 759.67 39 新 － － － － 長寿命化

向日市役所 本館 RC 5 2992.20 1 新 － － － － 長寿命化

向日市役所 別館 S 3 1625.96 39 新 － － － － 長寿命化

向日市役所 議会棟 S 2 619.38 25 新 － － － － 長寿命化

向日市役所 議場棟 RC 2 514.46 51 旧 － － － － 長寿命化

向日市役所 中部防災拠点 S 2 270.00 8 新 － － － － 長寿命化

向日市役所 風水害対策拠点施設 S 1 39.83 8 新 － － － － 長寿命化

環境整備員事務所 環境整備員事務所 W 2 132.50 1 新 － － － － 長寿命化

東部防災センター 東部防災センター S 1 126.79 32 新 － － － － 長寿命化

西部防災センター 西部防災センター S 2 181.16 28 新 － － － － 長寿命化

消防団第1分団防災センター 消防団第1分団防災センター S 2 95.08 27 新 － － － － 長寿命化

消防団第4分団防災センター 消防団第4分団防災センター S 2 74.50 31 新 － － － － 長寿命化

消防団第5分団防災センター 消防団第5分団防災センター S 2 74.50 31 新 － － － － 長寿命化

消防団第6分団防災センター 消防団第6分団防災センター S 2 88.48 不明 不明 － － － － 長寿命化

北部防災拠点 北部防災拠点 S 1 150.00 7 新 － － － － 長寿命化

南部防災拠点 南部防災拠点 S 1 150.00 7 新 － － － － 長寿命化

北山木造住宅 北山木造住宅 W 2 144.55 46 旧 － － － － 改築

北山市営住宅 北山市営住宅 RC 3 1031.65 30 新 － － － － 長寿命化

南垣内市営住宅 南垣内市営住宅 RC 3 1950.96 26 新 － － － － 長寿命化

上植野浄水揚 上植野浄水揚 RC 2 1148.00 38 新 － － － － 長寿命化

物集女西浄水揚 物集女西浄水揚 RC 3 2014.00 52 旧 － － － － 長寿命化

（旧）物集女東浄水揚 （旧）物集女東浄水揚 RC 1 362.00 57 旧 － － － － 長寿命化

建物名

長寿命化判定

建物基本情報 構造躯体の健全性

施設名 築年数

耐震安全性延床

面積
（㎡）

階数構造
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(ウ) 構造躯体以外の健全性 

構造躯体以外の健全性は、劣化状況調査を実施し、劣化状況調査票をまとめ、建物ごとの健全度の算

出を行いました。この健全度を用い、優先的に改修等の優先順位検討へ活用します。 

 

 

 

 

 

※消防第 6分団消防センターについては、建築年度が不明の為、用途、構造、劣化度が同じである消防第 4分団・消防第 5分団防災セ

ンターと、同じ建築年度と仮定して評価しています。  

観光交流センター 観光交流センター S 2 356.07 1 A A A A A 100
女性活躍センター 女性活躍センター S 3 384.13 4 B A A A A 98
西向日コミュニティセンター 西向日コミュニティセンター S 2 199.14 38 B C B B B 65
寺戸コミュニティセンター 寺戸コミュニティセンター S 2 229.23 37 B B B B B 75
向日コミュニティセンター 向日コミュニティセンター S・一部RC 2 199.78 35 A B B B B 77
上植野コミュニティセンター 上植野コミュニティセンター S 2 197.74 34 B B B B B 75
物集女コミュニティセンター 物集女コミュニティセンター S 2 212.09 31 B B B B B 75
鶏冠井コミュニティセンター 鶏冠井コミュニティセンター S 2 214.42 27 B C C B B 52
商工業観光振興センター 商工業観光振興センター S 3 410.25 5 A A A A A 100
向日市文化財調査事務所 向日市文化財調査事務所 S 2 414.05 32 A A B B B 84
向日文化財収蔵庫 向日文化財収蔵庫 W 1 400.79 58 C C C C - 40
史跡長岡宮跡朝堂院公園 案内所 RC 1 57.60 12 B A A A A 98
国登録有形文化財旧上田家住宅 旧上田家住宅主屋 W 1 235.92 79 A A A A A 100
国登録有形文化財旧上田家住宅 離れ W 2 66.28 79 A A A A A 100
国登録有形文化財旧上田家住宅 内蔵 W 2 15.00 79 A A A A A 100
国登録有形文化財旧上田家住宅 外蔵 W 2 82.10 79 A A A A A 100
寺戸公民館 寺戸公民館 RC 2 520.40 40 C B C C C 50
物集女公民館 物集女公民館 RC 2 533.92 48 - B B C C 65
森本公民館 森本公民館 RC 2 462.94 39 A B B B B 77
鶏冠井公民館 鶏冠井公民館 RC 2 413.82 41 B B C C C 53
上植野公民館 上植野公民館 RC 2 567.42 42 B B C C C 53
向日市立図書館 向日市立図書館 RC 2 1503.43 38 B B B B B 75
向日市文化資料館 向日市文化資料館 RC 2 1048.89 38 B B B B B 75
向日市天文館 向日市天文館 RC 2 499.86 29 B C B B B 65
向日市民体育館 向日市民体育館 RC 2 6694.05 35 C C B B B 62
向日市健康増進センター 向日市健康増進センター RC 2 1215.97 19 B B C A A 68
向日市民温水プール 向日市民温水プール RC 2 3516.88 28 B B C C C 53
第1保育所 第1保育所 RC 2 2223.53 18 B B B B B 75
第5保育所 第5保育所 RC 2 1252.90 50 B C C C C 43
第6保育所 第6保育所 RC 1 905.25 48 C B C C C 50
向日市福祉会館 向日市福祉会館 RC 3 2324.62 28 A C B B B 67
老人福祉センター 桜の径 RC 1 1107.66 44 B C C C C 43
老人福祉センター 琴の橋 RC 3 984.71 21 C B B B B 72
向日市保健センター 向日市保健センター RC 2 759.67 39 D C C C C 37
向日市役所 本館 RC 5 2992.20 1 A A A A A 100
向日市役所 別館 S 3 1625.96 39 B B A B B 84
向日市役所 議会棟 S 2 619.38 25 A B B B B 77
向日市役所 議場棟 RC 2 514.46 51 B A A C C 83
向日市役所 中部防災拠点 S 2 270.00 8 A A A A A 100
向日市役所 風水害対策拠点施設 S 1 39.83 8 A B A A A 93
環境整備員事務所 環境整備員事務所 W 2 132.50 1 A A A A A 100
東部防災センター 東部防災センター S 1 126.79 32 B B B B B 75
西部防災センター 西部防災センター S 2 181.16 28 B B B B B 75
消防団第1分団防災センター 消防団第1分団防災センター S 2 95.08 27 A B B B B 77
消防団第4分団防災センター 消防団第4分団防災センター S 2 74.50 31 B B B B B 75
消防団第5分団防災センター 消防団第5分団防災センター S 2 74.50 31 B B B B B 75
消防団第6分団防災センター 消防団第6分団防災センター S 2 88.48 不明 B B B B B 75
北部防災拠点 北部防災拠点 S 1 150.00 7 A B A A A 93
南部防災拠点 南部防災拠点 S 1 150.00 7 A B A A A 93
北山木造住宅 北山木造住宅 W 2 144.55 46 C C B B B 62
北山市営住宅 北山市営住宅 RC 3 1031.65 30 B C B B B 65
南垣内市営住宅 南垣内市営住宅 RC 3 1950.96 26 B B B B B 75
上植野浄水揚 上植野浄水揚 RC 2 1148.00 38 B B B B B 75
物集女西浄水揚 物集女西浄水揚 RC 3 2014.00 52 C C C C C 40
（旧）物集女東浄水揚 （旧）物集女東浄水揚 RC 1 362.00 57 - C C C C 40

建物名

建物基本情報

施設名 築年数

延床

面積

（㎡）

階数構造

構造躯体以外の健全性

屋根・

屋上
外壁

内部

仕上げ

電気

設備

機械

設備

健全度

(100点

満点)

A 概ね良好 C 随所、広範囲に劣化が見られ、安全上、機能上、低下の兆しがみられる

B 局所、部分的に劣化が見られ、安全上、機能上、問題なし D 劣化の程度が大きく、安全上、機能上に問題があり、早急に対応する必要がある

- 屋根・屋上確認不可又は該当設備なし
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今後の維持・更新コスト 

(ア) 今後の維持・更新コスト算出の考え方 

今後の維持・更新コストの算出の考え方は次の図のとおりです。長寿命化改修は築 40 年目、改築は

築 80 年目に行うとしました。（国登録有形文化財旧上田家住宅の旧上田家住宅主屋等は、登録有形文化

財に登録されているため改築は行わず、長寿命化改修を行う計画とします。） 

 
※社会的要求水準とは、安全性（耐震、防災、防犯）、機能性（利便性、ユニバーサルデザイン）、社会性（法令適合、景観）、環境保

全性（環境負荷低減、省エネルギー）、経済性（保全、耐久性能）において、社会的に求められ性能水準 

図 今後の維持・更新コスト算出の考え方 

(イ) 試算条件 

今後の維持・更新コストの試算条件は次のとおりです。 

①建物の状況別工事の種類及び時期は次のとおりとする。 

建物の状況 工事の種類 工事の時期 

劣化判定 Ｄ評価 部位修繕または長寿命化改修 5 年以内 

劣化判定 Ｃ評価 部位修繕または長寿命化改修 10 年以内 

築 40 年を超過している建物 長寿命化改修 

築 20 年以上 40 年未満の建物 長寿命化改修 20 年以内 

築 20 年未満の建物 長寿命化改修 40 年目 

②更新単価及び長寿命化改修単価を下のとおりとし、更新及び改修の費用は「延床面積×各単価」と

する。 

区分 長寿命化改修単価 更新単価 

市民文化系施設、社会教育系施設、行政系施設、上水道施設 250,000 円/㎡ 400,000 円/㎡ 

（市民文化系施設（向日文化財収蔵庫）） － 110,000 円/㎡ 

（行政系施設（北山木造住宅）） － 170,000 円/㎡ 

健康づくり系施設、保健福祉系施設 200,000 円/㎡ 360,000 円/㎡ 

子育て支援施設 170,000 円/㎡ 330,000 円/㎡ 

公営住宅 170,000 円/㎡ 280,000 円/㎡ 

・「総務省の公共施設等更新費用試算ソフト」より設定する。 

・木構造の北山木造住宅、向日文化財収蔵庫は「建築着工統計 令和 3年」より設定する。 

③部位修繕の費用は、原則更新費用に用途別の部位別工事費比率を掛けて求める。 

④毎年経常的に必要となる維持管理費は過去 5年間における修繕費、業務委託料・保守管理委託料、

光熱水費の平均とする。 

⑤更新等の費用負担が集中しないよう設計及び施工期間を考慮し、更新は「向日市公共施設等総合管

理計画」に合わせ 3年間で均等配分を行う。費用が高額な長寿命化改修に関しては 2年間で均等配

分を行う。 

 

■築40年目に長寿命化改修を行い、機能向上を図る。

40

長
寿
命
化
型

竣工

更新

80年

長寿命化改修

(目標耐用年数)

経年による機能・性能の劣化
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(ウ) 今後の維持・更新コスト 

今後 25 年間の長寿命化による維持・更新コストは、163 億円（１年あたり 6.5 億円）のコストが必

要になると試算されます。 

 

図 今後の維持・更新コスト 

 

公共施設の老朽化等を踏まえた課題 

(ア) 品質（公共施設の老朽化） 

劣化状況評価においては、内部仕上げや外壁に劣化のある建物が見られ、改修等を 10 年以内に施す

など適切な維持管理を行う必要があります。 

 

(イ) 供給（人口減少によるニーズの変化） 

少子高齢化や人口減少社会の進行に加え、社会経済情勢の変化に伴うライフスタイル及び価値観の変

化などにより、公共施設に対するニーズの複雑多様化が予測されます。 

今後は、公共施設に求められる規模、役割及び機能の見直しなど公共施設全般にわたる検証ととも

に、長期的な需要動向を勘案し、適切に対応する必要があります。 

 

(ウ) 財務（生産年齢人口の財政負担増加の懸念） 

これまでの事後保全型の維持管理方針を見直し、財政負担の軽減を目的として予防保全型の維持管理

方針を取り入れ、施設や機能の長寿命化を行う必要があります。 

 

  

0
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H

28
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2

4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28

（億円）

（年度）

5年間 5年間

8.4億円/年

5年間

6.7億円/年

5年間

5.5億円/年

今後の維持・更新コスト

6.6億円/年

対象建物
55棟

4.4万㎡

25年間の総額

163億円

25年間の平均

6.5億円/年

1.4倍過去の

施設関連経費
4.6億円/年

5年間

5.4億円/年

改築 長寿命化改修 部位修繕 修繕費 業務委託料 光熱水費
保守管理委託料

工事請負費
（修繕維持費含む）
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公共施設の改修等の基本的な方針・水準等 

長寿命化の方針 

現在推進中の総合管理計画における公共施設等に関する基本方針や実施方針を踏まえ、公共施設の長

寿命化や維持・管理に関する基本方針を次のように考えます。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）施設の長寿命化の推進 

・適切な維持管理のもと、建物の長寿命化を図っています。また、老

朽化が進んだ施設において、適正規模や適性配置を検討のうえ、必

要に応じ、改築を計画的に進めます。 

・省エネルギー化や、バリアフリー化のほか、利用者の安全性や快適

性など誰もが利用しやすい施設環境の整備を、改修にあわせて検討

します。 

・少子高齢化や市民ニーズを注視し、必要に応じ、段階的な用途変更

や機能の再編（複合化）について配慮した適正配置について検討し

ます。 

（３）施設保有量の最適化 

（２）計画的保全による財政負担の軽減 

・長寿命化改修においては、部位修繕を併用した計画的な保全を行

い、財政負担の平準化及びライフサイクルコストの削減を図りま

す。 
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予防保全や点検・評価の方針 

施設を長期的に使用するためには、劣化・破損等の不具合が生じた際に修繕等を行う「事後保全」だ

けではなく、不具合や故障が生じる前に予防的な修繕等を実施し、機能の保持を図る「予防保全」が重

要です。「予防保全」は、施設機能が突発的に停止するリスクを低減させるほか、改修等に係る費用を

計画的に実施することで、中長期的なトータルコストを下げることにつながります。 

また、「予防保全」を効率的・効果的に実施するため、躯体以外の劣化状況の点検・評価を法定点検

にて実施します。法定点検については、有資格者等による専門的な点検を定期的に実施するものとしま

す。評価については、点検の結果を劣化状況調査票に反映するものとし、「予防保全」に役立てるもの

とします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目標使用年数、改築周期の設定 

鉄筋コンクリート造および鉄骨造の物理的耐用年数は、適切な維持管理がなされることを前提に、普

通品質では 50～80 年※、高品質の場合は 80～120 年※とされています。本市の対象施設における改修等

の周期および目標使用年数を次のように設定します。 

表 改修等の周期および目標耐用年数 

用 途 長寿命化改修周期 目標使用年数 

市民文化系施設 

社会教育系施設 

健康づくり系施設 

学校教育系施設 

子育て支援施設 

保健福祉系施設 

行政系施設 

公営住宅 

上水道施設 

築 40 年 80 年 

※ 「建築物の耐久計画に関する考え方」（社団法人日本建築学会）    

予防保全（不具合や故障が生じる前に予防的な修繕） 

保全 

事後保全（劣化・破損等の不具合が生じた際に修繕） 

定期的な点検・劣化状況評価（法定点検） 
・建築物（敷地・構造）    ３年ごとに実施 
・昇降機・防火設備・建築設備 １年ごとに実施 
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施設整備の水準等 

本市の対象施設における施設整備の水準は、今ある施設を長期間使うことを推進し、竣工時に回復す

るとともに、各部位の費用対効果を考慮した最適な仕様を設定します。また、社会的な要請に合わせた

機能の高まりへ対応した維持・更新に努めます。 

 

表 施設整備の水準の例 

 

  

構造躯体（RC造・S造） 中性化対策工事

外部仕上げ

屋上防水の更新・断熱化
外壁の再塗装
外部開口部の更新及び断熱化
外部鉄部の更新・再塗装

内部仕上げ

フローリングブロックの更新・研磨及び塗装
壁、天井の更新
建具の更新
老朽化の著しい箇所の修繕

電気 電気設備
受変電設備の更新
照明等機器の高効率化
老朽化の著しい箇所の修繕

空調設備
空調等機器の更新・高効率化
老朽化の著しい箇所の修繕

換気設備
換気扇等機器の更新・高効率化
老朽化の著しい箇所の修繕

給排水設備

給排水管の全面的な更新
ポンプ等機器の更新
節水タイプの器具に改修
老朽化の著しい箇所の修繕

消防設備

屋内消火管の更新
自動火災報知機の更新
連結送水管の更新
屋内消火栓ポンプの更新

エレベーター エレベーターの設置・更新

バリアフリー
スロープの設置
老朽化の著しい箇所の修繕

多目的トイレ 多目的トイレの設置・修繕・更新

社会的ニーズ ユニバーサルデザインの採用

部位区分

建築

機械

共生社会の実現
に向けた取り組み

主な工事内容



 

16 

 

実施計画の策定 

実施方針 

施設ごとの今後の実施方針は次のとおりです。 

施設分類名 管理に関する基本的な考え方 

市民文化系施設 

・地域の文化活動や交流活動の拠点となるコミュニティセンターや地区公民館については、

築 40 年前後の施設が多いことから、点検・診断による予防保全型の管理を行い、施設の

安全化・長寿命化とライフサイクルコストの縮減を図ります。 

・大規模修繕や更新時には、利用状況や市民ニーズを踏まえ、施設の複合化・集約化・建

替えを検討します。 

・文化財である旧上田家住宅は、築 80 年を迎えますが、国登録有形文化財旧上田家住宅

として保全活用を図ります。 

社会教育系施設 

・図書館及び文化資料館は、築 40 年近いことを踏まえ、点検・診断による予防保全型の管

理を行い、施設の安全化・長寿命化を図ります。 

・大規模修繕や設備等の更新時には、省エネルギー化を推進し、ライフサイクルコストの縮

減を図ります。 

・文化資料館については、歴史や文化の情報発信拠点として施設機能の充実を検討しま

す。 

・天文館については、科学の情報発信拠点とするとともに、文化の発信拠点となるよう検討

します。また、民間活力の導入についても検討します。 

健康づくり系施設 

・市民体育館は、築 30 年以上経過していること、また大規模空間を有していることから、点

検・診断による予防保全型の管理を行い、施設の安全化・長寿命化を図ります。 

・健康増進センターについては、指定管理期間が終了する令和 4 年 3 月末まで運営し、修

繕工事を実施した後、運営再開を目指します。 

・温水プールについては、長期的に運営を継続していく場合に、必要な改修費用が高額で

ある事に加え、温水プールを改修するにあたっての補助金や有利な起債がないため、財源

確保が大変厳しい事から、指定管理期間が終了する令和 4 年 3 月末で一度休館し、市民

アンケート等を実施したうえで、施設のあり方を検討します。 

子育て支援施設 

・保育所については、第 1 保育所以外は、築 40 年以上経過している事から、点検・診断に

よる予防保全を行い、施設の安全化・長寿命化を進めます。 

・子育てニーズに応じた多様なサービスで、財政負担の軽減を図るため、他の施設機能と

の複合化や民営化についても検討します。 

保健福祉系施設 

・老人福祉センター（桜の径）については、築 40 年以上経過していることから、点検・診断に

よる予防保全型の管理を行い、施設の安全化・長寿命化とライフサイクルコストの縮減を図

ります。 

・保健センターについては、築 40 年近く劣化も著しいため、点検・診断による予防保全型の

管理を行うとともに、複合化など検討します。 

・福祉会館については、点検・診断による予防保全型の管理を行うとともに管理のあり方に

ついても検討します。 
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施設分類名 管理に関する基本的な考え方 

行政系施設 

・市役所庁舎については、適切な維持管理を行い、施設の安全化・長寿命化を図ります。 

・東向日別館は、市民の皆様の窓口機能の充実に努めます。 

・防災センターについては、点検・診断による予防保全型の管理を行い、施設の安全化・長

寿命化とライフサイクルの縮減を図ります。 

公営住宅 
・市営住宅については、点検・診断による予防保全型の管理を行い、施設の安全化・長寿

命化とライフサイクルコストの縮減を図ります。 

上水道施設 

・上植野浄水場については、長寿命化により更新費用の平準化を行うことで総事業費の縮

減を図ります。 

・（旧）物集女東浄水場については、築 57 年が経過し、老朽化が進行していることから、今

後の施設のあり方を検討します。 

・物集女西浄水場については、電気・機械設備等の更新サイクルに合わせて、施設の劣化

状況に応じた修繕を行い、施設の長寿命化を図ります。 

 

 

 

 

 

 

  



 

18 

 

実施計画表 

今後 25 年間の実施計画は以下のとおりです。 

 

 

 

 

 

表 施設分類別 整備費集計 

 

 

 

 

  

単位：千円

年度

R4
(2022)

R5
(2023)

R6
(2024)

R7
(2025)

R8
(2026)

R9
(2027)

R10
(2028)

R11
(2029)

R12
(2030)

R13
(2031)

R14
(2032)

R15
(2033)

R16
(2034)

市民文化系施設整備費計 0 29,400 14,700 14,700 0 272,000 133,500 376,200 0 0 49,400 103,500 53,000

社会教育系施設整備費計 0 7,600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 375,900 262,200

健康づくり系施設整備費計 134,700 32,800 19,300 0 326,000 198,000 163,000 98,000 713,400 711,400 0 0 0

子育て支援施設整備費計 0 0 213,000 0 153,900 0 0 0 0 0 0 0 0

保健福祉系施設整備費計 0 193,600 221,500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

行政系施設整備費計 0 1,100 0 0 0 0 128,600 0 0 0 406,500 0 91,000

公営住宅整備費計 0 10,400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

上水道施設整備費計 0 0 0 503,500 0 0 0 0 0 0 0 0 0

施設整備費合計 134,700 274,900 468,500 518,200 479,900 470,000 425,100 474,200 713,400 711,400 455,900 479,400 406,200

施設分類

単位：千円

年度

R17
(2035)

R18
(2036)

R19
(2037)

R20
(2038)

R21
(2039)

R22
(2040)

R23
(2041)

R24
(2042)

R25
(2043)

R26
(2044)

R27
(2045)

R28
(2046)

市民文化系施設整備費計 0 53,600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,100,000

社会教育系施設整備費計 0 0 125,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 770,700

健康づくり系施設整備費計 0 0 0 0 0 0 0 243,200 0 351,700 351,700 0 3,343,200

子育て支援施設整備費計 0 0 0 0 0 0 0 0 378,000 0 0 0 744,900

保健福祉系施設整備費計 0 0 0 464,900 0 196,900 0 0 0 0 0 0 1,076,900

行政系施設整備費計 8,200 77,300 163,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 875,700

公営住宅整備費計 0 175,400 0 0 331,700 0 0 0 0 0 0 0 517,500

上水道施設整備費計 287,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 790,500

施設整備費合計 295,200 306,300 288,000 464,900 331,700 196,900 0 243,200 378,000 351,700 351,700 0 9,219,400

施設分類 合計

この計画はあくまでも目安であり、実際の修繕はこの計画を参考に詳細な調査を行い、財

政状況やその結果に基づき、実施方法や実施の範囲・可否について検討します。 



 

19 

 

＜令和 4 年度～令和 8 年度＞ 

  

単位：千円

R4
(2022)

R5
(2023)

R6
(2024)

R7
(2025)

R8
(2026)

観光交流センター 観光交流センター

女性活躍センター 女性活躍センター

西向日コミュニティセンター 西向日コミュニティセンター

寺戸コミュニティセンター 寺戸コミュニティセンター

向日コミュニティセンター 向日コミュニティセンター

上植野コミュニティセンター 上植野コミュニティセンター

物集女コミュニティセンター 物集女コミュニティセンター

鶏冠井コミュニティセンター 鶏冠井コミュニティセンター 14,700

商工業観光振興センター 商工業観光振興センター

向日市文化財調査事務所 向日市文化財調査事務所

向日文化財収蔵庫 向日文化財収蔵庫 14,700 14,700 14,700

史跡長岡宮跡朝堂院公園 案内所

国登録有形文化財旧上田家住宅 旧上田家住宅主屋

国登録有形文化財旧上田家住宅 離れ

国登録有形文化財旧上田家住宅 内蔵

国登録有形文化財旧上田家住宅 外蔵

寺戸公民館 寺戸公民館

物集女公民館 物集女公民館

森本公民館 森本公民館

鶏冠井公民館 鶏冠井公民館

上植野公民館 上植野公民館

0 29,400 14,700 14,700 0

向日市立図書館 向日市立図書館

向日市文化資料館 向日市文化資料館

向日市天文館 向日市天文館 7,600

0 7,600 0 0 0

向日市民体育館 向日市民体育館

向日市健康増進センター 向日市健康増進センター 24,000 5,800 10,300

向日市民温水プール 向日市民温水プール 110,700 27,000 9,000 326,000

134,700 32,800 19,300 0 326,000

第1保育所 第1保育所

第5保育所 第5保育所 213,000

第6保育所 第6保育所 153,900

0 0 213,000 0 153,900

向日市福祉会館 向日市福祉会館 31,800

老人福祉センター 桜の径 221,500

老人福祉センター 琴の橋 9,900

向日市保健センター 向日市保健センター 151,900

0 193,600 221,500 0 0

向日市役所 本館

向日市役所 別館

向日市役所 議会棟

向日市役所 議場棟

向日市役所 中部防災拠点

向日市役所 風水害対策拠点施設

環境整備員事務所 環境整備員事務所

東部防災センター 東部防災センター

西部防災センター 西部防災センター

消防団第1分団防災センター 消防団第1分団防災センター

消防団第4分団防災センター 消防団第4分団防災センター

消防団第5分団防災センター 消防団第5分団防災センター

消防団第6分団防災センター 消防団第6分団防災センター

北部防災拠点 北部防災拠点

南部防災拠点 南部防災拠点

北山木造住宅 北山木造住宅 1,100

0 1,100 0 0 0

北山市営住宅 北山市営住宅 10,400

南垣内市営住宅 南垣内市営住宅

0 10,400 0 0 0

上植野浄水揚 上植野浄水揚

物集女西浄水揚 物集女西浄水揚 503,500

（旧）物集女東浄水揚 （旧）物集女東浄水揚

0 0 0 503,500 0

134,700 274,900 468,500 518,200 479,900

社会教育系施設

　計

施設分類名 施設名 棟名称

市民文化系施設

　計

年度

健康づくり系施設

　計

子育て支援施設

　計

保健福祉系施設

　計

行政系施設

　計

公営住宅

　計

上水道施設

　計

合計

：更新 ：長寿命化改修 ：部位修繕
※（旧）物集女東浄水場については、老朽化が進行していることから、今後

の施設のあり方を含めた運用方針について検討します。 
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＜令和 9 年度～令和 18 年度＞ 

 

  

単位：千円

R9
(2027)

R10
(2028)

R11
(2029)

R12
(2030)

R13
(2031)

R14
(2032)

R15
(2033)

R16
(2034)

R17
(2035)

R18
(2036)

観光交流センター

女性活躍センター

西向日コミュニティセンター 49,800

寺戸コミュニティセンター 57,300

向日コミュニティセンター 49,900

上植野コミュニティセンター 49,400

物集女コミュニティセンター 53,000

鶏冠井コミュニティセンター 53,600

商工業観光振興センター

向日市文化財調査事務所 103,500

向日文化財収蔵庫

案内所

旧上田家住宅主屋

離れ

内蔵

外蔵

寺戸公民館 130,100

物集女公民館 133,500

森本公民館 115,700

鶏冠井公民館 103,500

上植野公民館 141,900

272,000 133,500 376,200 0 0 49,400 103,500 53,000 0 53,600

向日市立図書館 375,900

向日市文化資料館 262,200

向日市天文館

0 0 0 0 0 0 375,900 262,200 0 0

向日市民体育館 669,400 669,400

向日市健康増進センター

向日市民温水プール 198,000 163,000 98,000 44,000 42,000

198,000 163,000 98,000 713,400 711,400 0 0 0 0 0

第1保育所

第5保育所

第6保育所

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

向日市福祉会館

桜の径

琴の橋

向日市保健センター

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

本館

別館 406,500

議会棟

議場棟 128,600

中部防災拠点

風水害対策拠点施設

環境整備員事務所

東部防災センター 31,700

西部防災センター 45,300

消防団第1分団防災センター 23,800

消防団第4分団防災センター 18,600

消防団第5分団防災センター 18,600

消防団第6分団防災センター 22,100

北部防災拠点

南部防災拠点

北山木造住宅 8,200 8,200

0 128,600 0 0 0 406,500 0 91,000 8,200 77,300

北山市営住宅 175,400

南垣内市営住宅

0 0 0 0 0 0 0 0 0 175,400

上植野浄水揚 287,000

物集女西浄水揚

（旧）物集女東浄水揚

0 0 0 0 0 0 0 0 287,000 0

470,000 425,100 474,200 713,400 711,400 455,900 479,400 406,200 295,200 306,300

社会教育系施設

　計

施設分類名 棟名称

市民文化系施設

　計

年度

健康づくり系施設

　計

子育て支援施設

　計

保健福祉系施設

　計

行政系施設

　計

公営住宅

　計

上水道施設

　計

合計
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＜令和 19 年度～令和 28 年度＞ 

 

  

単位：千円

R19
(2037)

R20
(2038)

R21
(2039)

R22
(2040)

R23
(2041)

R24
(2042)

R25
(2043)

R26
(2044)

R27
(2045)

R28
(2046)

観光交流センター 0

女性活躍センター 0

西向日コミュニティセンター 49,800

寺戸コミュニティセンター 57,300

向日コミュニティセンター 49,900

上植野コミュニティセンター 49,400

物集女コミュニティセンター 53,000

鶏冠井コミュニティセンター 68,300

商工業観光振興センター 0

向日市文化財調査事務所 103,500

向日文化財収蔵庫 44,100

案内所 0

旧上田家住宅主屋 0

離れ 0

内蔵 0

外蔵 0

寺戸公民館 130,100

物集女公民館 133,500

森本公民館 115,700

鶏冠井公民館 103,500

上植野公民館 141,900

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,100,000

向日市立図書館 375,900

向日市文化資料館 262,200

向日市天文館 125,000 132,600

125,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 770,700

向日市民体育館 1,338,800

向日市健康増進センター 243,200 283,300

向日市民温水プール 351,700 351,700 1,721,100

0 0 0 0 0 243,200 0 351,700 351,700 0 3,343,200

第1保育所 378,000 378,000

第5保育所 213,000

第6保育所 153,900

0 0 0 0 0 0 378,000 0 0 0 744,900

向日市福祉会館 464,900 496,700

桜の径 221,500

琴の橋 196,900 206,800

向日市保健センター 151,900

0 464,900 0 196,900 0 0 0 0 0 0 1,076,900

本館 0

別館 406,500

議会棟 154,800 154,800

議場棟 128,600

中部防災拠点 0

風水害対策拠点施設 0

環境整備員事務所 0

東部防災センター 31,700

西部防災センター 45,300

消防団第1分団防災センター 23,800

消防団第4分団防災センター 18,600

消防団第5分団防災センター 18,600

消防団第6分団防災センター 22,100

北部防災拠点 0

南部防災拠点 0

北山木造住宅 8,200 25,700

163,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 875,700

北山市営住宅 185,800

南垣内市営住宅 331,700 331,700

0 0 331,700 0 0 0 0 0 0 0 517,500

上植野浄水揚 287,000

物集女西浄水揚 503,500

（旧）物集女東浄水揚 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 790,500

288,000 464,900 331,700 196,900 0 243,200 378,000 351,700 351,700 0 9,219,400

社会教育系施設

　計

施設分類名 棟名称

年度

合計

市民文化系施設

　計

健康づくり系施設

　計

子育て支援施設

　計

保健福祉系施設

　計

行政系施設

　計

公営住宅

　計

上水道施設

　計

合計
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個別施設計画の継続的運用方針 

本計画について、計画期間の範囲内であっても、定期的に計画の達成状況等について正確に把握し、

フォローアップを実施します。人口の増減や分布に注視し、状況に応じて、公共施設保有量の適正化も

視野に入れた運用も検討する必要があります。 

 

 

 
 

Ｐlan 
公共施設個別施設計画 
の策定及び見直し 

計画 

C heck 
定期的な施設の点検・評価 

 

検証 

D o 
各施設における、維持・管理
の推進と整備計画の実行 

実施 

A ction 
点検を踏まえた修繕や改修の実
施と新たな改修の必要性の検討 

改善 

向日市公共施設 
個別施設計画 



 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

向日市公共施設等個別施設計画 

 

令和 4 年 3 月策定 
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