

社会資本総合整備計画

向日市長岡宮跡周辺地区 都市再生整備計画
(第3回変更)

平成 29 年 7月 3日

京都府 向日市

社会資本総合整備計画

平成29年 7月 3日

計画の名称		向日市長岡宮跡周辺地区都市再生整備計画（第2回変更）										重点計画の該当		○											
計画の期間		平成25年度 ～ 平成29年度（5年間）						交付対象		向日市															
計画の目標																									
歴史、文化資源の保全活用、観光振興等を実現するため、既存建造物や観光ルート整備、市民団体等への活動支援等を通じて、貴重な歴史を感じながら楽しく安全に周遊できるまちづくりの推進を図る。																									
計画の成果目標（定量的指標）																									
① 訪問しやすい環境を整備する。（観光振興）																									
② 貴重な歴史を再確認し、市民で愛着と誇りを持って分かち合う。（郷土愛の醸成）																									
③ 魅力的な地域資源を掘り起こし、活用する。（体験・交流・地域活性化）																									
定量的指標の定義及び算定式										定量的指標の現況値及び目標値			備考												
										当初現況値 (計画策定時)					中間目標値 (H27末)			最終目標値 (H29末)							
① 施設等利用者数 地区内の施設等の利用者数／年										253, 141人			255, 000人			290, 000人									
② 歴史を生かしたまちづくりの満足度 市民アンケートにおけるポイントの「満足」「まあ満足」のポイント										22. 1%			24%			36. 0%									
③ イベント開催回数 地区内で開催されるイベントの回数／年										6回			7回			10回									
全体事業費		合計 (A+B+C+D)		565 百万円		A		565 百万円		B		0 百万円		C		0 百万円		D		0 百万円		効果促進事業費の割合 C／（A+B+C+D）		0. 0%	
交付対象事業																									
A 基幹事業																									
番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	要素となる事業名 (事業箇所)			事業内容 (延長・面積等)			市町村名		事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	備考					
1-A1-1	都市再生	一般	向日市	直接		向日市長岡宮跡周辺地区			区画面積 約280 ha			向日市									565				
合計																			565						
B 関連社会資本整備事業																									
番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	要素となる事業名			事業内容 (延長・面積等)			市町村名		事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	備考					
合計																			0						
C 効果促進事業																									
番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	要素となる事業名			事業内容			市町村名 港湾・地区名		事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	備考					
合計																			0						
番号	一体的に実施することにより期待される効果															備考									
D 社会資本整備円滑化地籍整備事業																									
番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	要素となる事業名 (事業箇所)			事業内容 (面積等)			市町村名		事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	備考					
																					0				
番号	一体的に実施することにより期待される効果															備考									

交付金の執行状況

(単位:百万円)

	H25	H26	H27	H28	H29	H30
配分額 (a)	6	3	159	61	21	
計画別流用 増△減額 (b)	0	0	0	0		
交付額 (c=a+b)	6	3	159	61	21	
前年度からの繰越額 (d)	0	6	2	93	15	
支払済額 (e)	0	7	68	139		
翌年度繰越額 (f)	6	2	93	15		
うち未契約繰越額 (g)	6	2	66	7		
不用額 (h=c+d-e-f)	0	0	0	0		
未契約繰越＋不用率 (h=(g+h)/(c+d))	100.0%	22.2%	41.0%	4.5%		
未契約繰越＋不用率が10%を越えている場合その理由	地元・関係者との調整に不測の日数を要したため	地元・関係者との調整に不測の日数を要したため	地元や他事業との調整に不測の日数を要したため			

※ 平成26年度以降の各年度の決算額を記載。

(参考図面) 社会資本総合整備計画

