

JR向日町駅自由通路等整備に係る工事説明会



令和5年11月
向日市
西日本旅客鉄道株式会社
大鉄工業株式会社

事業概要について


■ 事業概要

【自由通路等整備事業】← 今回の説明会

事業主体：向日市・JR西日本 事業内容：自由通路・橋上駅舎

【市街地再開発事業】

施行者：市街地再開発組合 事業内容：再開発ビル・東口駅前広場等



向日市とJR西日本では、駅への利便性や安全性を向上させるとともに、まちの活性化や駅周辺のにぎわい創出を目指し、東口開設に向けた自由通路・橋上駅舎の整備を進めています。

【経過及び予定】


令和2年10月	都市計画の決定
令和4年2月	工事協定締結
〃 11月～	支障移転工事の着手
〃 12月	デザインの決定
令和6年1月～	本体工事の着手
令和7年度夏頃	橋上駅舎一部供用開始
令和8年度冬頃	東口開設・橋上駅舎完成



完成イメージ

JR向日町駅の現状について

■ 向日町駅現状



■ 向日町駅現状

駅舎（西側）




■ 向日町駅現状

上りホーム（10/25現在）




■ 工事ヤード


線路東側 工事ヤード (再開発事業地)



自由通路・橋上駅舎工事について



■ 現状（令和5年11月時点）



■ 工事ステップ1：令和6年1月～夏頃



1期自由通路・橋上駅舎工事

工事ヤード

杭工事

下りホーム

京都方

大阪方

上りホーム


工事ヤード

旅客トイレ

改札

凡例

-  : 新設・改修
-  : 供用部分
-  : 撤去・廃止
-  : 仮設
-  : 通行ルート



■ 工事ステップ2：令和6年夏頃～令和7年夏頃



1期自由通路・橋上駅舎工事

工事ヤード

下りホーム

京都方

上りホーム

大阪方

旅客トイレ

改札

工事ヤード

凡例

-  : 新設・改修
-  : 供用部分
-  : 撤去・廃止
-  : 仮設
-  : 通行ルート


■ 工事ステップ3：令和7年度夏頃



- ・橋上駅舎1期使用開始
- ・既存駅舎撤去
- ・バス停支障移転（市工事）

再開発事業地
(工事中)

※東口へは通り抜け出来ません。



- 駅舎が橋上化し、改札内には自由通路(2階フロア)から出入りします。
 - 駅前広場の通行形態・バス乗り場等の位置が変わります。
- ※ 事前に現場掲示等でお知らせします。

- 凡例
- ：新設・改修
 - ：供用部分
 - ：撤去・廃止
 - ：仮設
 - ：通行ルート

■ 工事ステップ4：令和7年夏頃～令和8年冬頃



2期自由通路・橋上駅舎工事

再開発事業地
(工事中)

※東口へは通り抜け出来ません。

下りホーム
京都方
上りホーム

改札

大阪方

旅客トイレ

工事ヤード


階段


EV

バス停移転

凡例

-  : 新設・改修
-  : 供用部分
-  : 撤去・廃止
-  : 仮設
-  : 通行ルート





■ 工事の作業期間・作業時間等について

- 作業期間 令和6年1月上旬～令和8年度末（予定）
 - 基本作業時間 8:30 ～ 17:30
 - 作業休日 日曜（原則）
- ※ 作業内容等によっては、上記時間帯以外で作業を実施する場合があります。
- ※ 大型工事車両の現場への出入りは、通学時間帯を避けて、8:30以降とします。
- ※ 線路近接工事や道路上で重機を使用する工事など、
夜間（23:30～翌5:00）に行う場合があります。
（基本作業時間以外や夜間工事を行う際は、工事ビラでご連絡します）
- ※ 年末年始・ゴールデンウィーク・お盆期間中は、原則として工事を予定しておりません。

- ① 工事作業中は**車両出入口等に誘導員を配置し**、第三者優先の誘導を心がけます。

- ② 工事車両の通行においては、決められた経路、時間を守り、**道路交通法**などの定められた**ルールを遵守**致します。

■ 工事車両の搬入出ルートについて



国道171号（中久世交差点）
～ 府道207号
～ 向日町駅西側 の通行ルート

国道171号（東土川交差点）
～ 府道202号（市民体育館前交差点）
～ 市道（第3064号線 他）
～ 向日町駅東側 の通行ルート

凡 例

- 工事現場
- 工事用車両ルート
- 工事用車両ルート

※大型工事車両の現場への出入りは、
通学時間帯を避けて、8:30以降とします。



- ①工事に使用する**建設機械**は、**低騒音型・低振動型、排出ガス対策型の指定機種**を使用し、作業時の**騒音・振動について最小となるよう努めます。**

- ②**粉塵の飛散防止**のため、**仮囲い内では適宜散水等の養生**を行います。また、**車両出入口で、必要に応じてタイヤ洗淨**を行い、**周辺道路の美化**に努めます。

工事に関するお問合せについて

■ 工事に関するお問合せについて

【工事に関すること】

西日本旅客鉄道株式会社 大阪工事事務所 京都建築工事事務所

(平日 (月～金) 10:00～17:00)

担当：石垣・宮本

TEL : 090-3166-2473

(施工者)

大鉄工業株式会社 建築支店 向日町駅作業所

(平日 (月～金) 8:30～17:30、土曜・夜間作業時、緊急時)

担当：大谷・斎藤

TEL : 090-6979-1671

【事業に関すること】

向日市 都市整備部 まちづくり推進課

(平日 (月～金) 9:00～17:00)

担当：福井・台蔵

TEL : 075-874-2942