

阪急洛西口駅西地区 工程表

令和7年4月3日時点

※現時点の予定であるため変更となる場合があります。

作業内容	令和7年					備考
	4月	5月	6月	7月	8月	
区画整理地区内						
造成工事						
道路工事						一部片側交互通行あり
水道工事						
ガス工事						
ポケットパーク工事						
鉄塔工事						
電気ケーブル入線						～令和8年冬
区画整理地区外（地区東側から地区内へ引込む工事）						
道路工事						


○造成工事



○道路工事



○道路工事



○ポケットパーク工事



○ガス工事（区画整理地区内）



○鉄塔工事

