

阪急洛西口駅西地区 工程表

令和7年7月2日時点

作業内容	令和7年					備考
	7月	8月	9月	10月	11月	
区画整理地区内						
造成工事						
道路工事						
水道工事						
鉄塔工事						
電気ケーブル入線						～令和8年冬
区画整理地区外（阪急東側の占用者工事）						
道路工事						

○道路工事

阪急洛西口駅付近

