

自由通路・橋上駅舎整備 工程表

令和7年7月2日時点

作業内容	令和7年			備考
	7月	8月	秋	
仮囲い	■	■	■	
屋根・外装工事	■	■		
内装工事	■	■	■	
電気工事	■	■	■	
機械工事		■		
駅舎等撤去工事			■	