

阪急洛西口駅西地区 工程表

令和7年7月25日時点

作業内容	令和7年					備考
	8月	9月	10月	11月	12月	
区画整理地区内						
造成工事	■					
道路工事	■	■				
水道工事	■					
鉄塔工事	■					
電気ケーブル入線	■					~令和8年12月
区画整理地区外（阪急東側の占有者工事）						
道路工事			■			