


自由通路・橋上駅舎整備 工程表

令和7年9月18日時点

作業内容	令和7年				令和8年	備考
	9月	10月	11月	12月	1月	
仮囲い	■	■	■	■	■	
屋根・外装工事	■	■				
内装工事	■	■				
電気工事	■	■				
機械工事	■					
駅舎等撤去工事			■	■		
基礎工事					■	

10月18日 供用開始

○10月18日供用範囲（JR記者発表資料より抜粋）



10月18日に供用開始する範囲（赤枠内：※第Ⅰ期工事範囲）