


市街地再開発事業 工程表

令和7年11月13日時点

作業内容	令和7年		令和8年			備考
	11月	12月	1月	2月	3月	
駅ビル棟						
基礎工事						
掘削・基礎躯体工事						
住宅棟						
基礎工事						
駐輪場						
基礎工事						
掘削・基礎躯体工事						

○市街地再開発事業進捗状況（11月13日時点）

・位置図



・駅ビル棟用杭打機

・住宅棟防火水槽

