

# 市街地再開発事業 工程表

令和8年2月10日時点

作業内容	令和8年					備考
	2月	3月	4月	5月	6月	
駅ビル棟						
掘削・基礎躯体工事	■	■				
鉄骨工事			■	■	■	
住宅棟						
基礎工事	■	■				
掘削・基礎躯体工事			■	■	■	
駐輪場						
掘削・基礎躯体工事	■	■	■			
鉄骨工事				■	■	
外装工事					■	

## ○市街地再開発事業進捗状況

### ・ 駅ビル棟

基礎躯体工事（コンクリート）




### ・ 駐輪場

基礎躯体工事（型枠組立）



### ・ 住宅棟

杭工事（節部掘削状況）



杭工事（鉄筋建て込み状況）

