

市街地再開発事業 工程表

令和8年4月28日時点

作業内容	令和8年					備考
	4月	5月	6月	7月	8月	
駅ビル棟						
鉄骨工事	■■■■■■■■■■					
床・外装工事			■■■■■■■■■■			
住宅棟						
掘削・基礎躯体工事	■■■■■■■■■■					
地上躯体工事				■■■■■■■■■■		
駐輪場						
鉄骨工事			■■■■■■■■■■			
床・外装工事	■■■■■■■■■■					

○市街地再開発事業進捗状況

・駅ビル棟

鉄骨工事

