

【向日市】

端末整備・更新計画

	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度
① 児童生徒数	4,486 人	4,457 人	4,413 人	4,364 人	4,325 人
② 予備機を含む整備上限台数	0 台	5,125 台	0 台	0 台	0 台
③ 整備台数 (予備機除く)	0 台	4,457 台	0 台	0 台	0 台
④ ③のうち 基金事業によるもの	0 台	4,457 台	0 台	0 台	0 台
⑤ 累積更新率	0%	100.0%	101.0%	102.1%	103.1%
⑥ 予備機整備台数	0 台	483 台	0 台	0 台	0 台
⑦ ⑥のうち 基金事業によるもの	0 台	483 台	0 台	0 台	0 台
⑧ 予備機整備率	0%	10.8%	0.0%	0.0%	0.0%

(端末整備・更新計画の考え方)

- ・ GIGA 第 1 期の令和 3 年 4 月に整備した端末について、使用開始から 5 年経過する令和 8 年 4 月に切り替えを行う（端末の納品は令和 7 年度中）。
- ・ 令和 7 年度以降の児童生徒数は公表時点の見込み。

(更新対象端末のリユース、リサイクル、処分について)

○対象台数：5,000 台

○処分方法

- ・ 公共施設や各小中学校の教師用端末等として再利用：300 台
- ・ 小型家電リサイクル法の認定事業者へ再使用・再資源化を委託：4,700 台

○端末のデータ消去方法

- ・ 処分事業者へ委託する：5000 台

○スケジュール

令和 8 年 3 月まで 端末納品及び設定作業

令和 8 年 4 月 新端末の使用開始

令和 8 年上半期 処分事業者選定、使用済端末の引渡し