

【向日市】
ネットワーク整備計画

1. 必要なネットワーク速度が確保できている学校数、総学校数に占める割合（％）

「校内通信ネットワーク環境整備等に関する調査」（文部科学省・令和５年１１月実施）の結果では、「学校規模ごとの当面の推奨帯域」（文部科学省・令和６年４月）を超える学校はありませんでした。

また、同調査の「学校のネットワークが遅い・繋がりにくいと感じることはありますか。」という項目では、９校中５校が「たまにある」、１校が「よくある」という結果でした。

2. 必要なネットワーク速度の確保に向けたスケジュール

（１）ネットワークアセスメントによる課題特定のスケジュール

本市においては、推奨帯域を満たしていない理由が特定されておらず、現在、一部の学校において外部機関による調査を進めています。その他の学校においても、利用態様やデータ遅延の発生状況等を踏まえ、令和７年度以降に通信環境に関する調査を実施予定です。

（２）ネットワークアセスメントを踏まえた改善スケジュール

現時点で明確な課題が特定されていませんが、推奨帯域を満たすため、通信速度や利用状況に関する調査を継続的に実施します。また、必要に応じて無線アクセスポイントのチャンネル干渉回避のための調査・設定変更、チャンネル出力の調整設定などの可能な対策を暫定的に行います。日常利用に大きな支障が生じていないため、令和６年度時点では課題に対して直ちに対策を講じる必要はないと判断しますが、将来的な改善に向けて検討を進めます。

令和７年４月以降 通信環境に関する調査

令和８年４月以降 機器更新等の検討

（３）ネットワークアセスメントの実施等により、既に解決すべき課題が明らかになっている場合には、当該課題の解決の方法と実施スケジュール

課題が特定されていないため、解決の方法及びスケジュールについては今後検討予定です。