

## 向日市国民保護計画策定スケジュール（案）

年 月	国民保護協議会	向日市	府等関係機関
4月		向日市国民保護協議会 向日市国民保護対策本部及び 緊急処理事態対策本部条例の 公布	
5月	5 / 31 協議会（第1回） （諮問）		
6月		6 / 29 京都南部都市広域行政圏推進協議会 広域防災連絡会で意見交換	
7月	7 / 3 幹事会（第1回）	7 / 4 府へ事前協議 7 / 28 府へ事前協議	
8月	8 / 3 幹事会（第2回） 8 / 29 幹事会（第3回）	8 / 21 乙訓消防、長岡京市、大山崎町 と意見交換・協議	
9月	9 / 29 協議会（第2回）	9 / 7 府へ素案に係る意見交換・協議	
10月		10月上旬 府へ素案に係る <b>事前協議</b> パブリックコメント（10 / 2 ~ 10 / 31）	
11月	11月上旬 幹事会（第4回） 11月下旬 協議会（第3回） 11月末 答 申		
12月		国民保護計画最終案作成 府へ最終案に係る意見交換・協議	
1月		1月上旬 府へ正式 <b>協議</b>	
2月		2月中旬 府正式協議終了	
3月		市議会への報告 公 表 市民等への周知	